

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и  
направленности**

**«Точка роста»**

**2022 год**

**МКОУ СОШ №2 им.А.А.Шогунова г.Баксана**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Нагоев А.М.	Приказ директора школы	16.02.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Нагоев А.М. Тлупова Е.А..	План мероприятий	Февраль 2021г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Нагоев А.М.	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2021г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Нагоев А.М.	Положение о деятельности Центра	Февраль 2021г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Нагоев А.М.	Приказ директора	16.02.2021 г.
1.6.	Создание рабочей группы	Нагоев А.М. Тлупова Е.А.	Приказ директора	Февраль 2021г.
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Нагоев А.М.	Заявки на финансирование	Февраль 2021г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Нагоев А.М.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Нагоев А.М.	Отчеты	Июль – август 2021 г.
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра	Нагоев А.М.	Свидетельства о повышении	В течение года

	педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		повышении квалификации	
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Глупова Е.А. Дышекова Д.М	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Глупова Е.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Глупова Е.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Глупова Е.А.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Глупова Е.А. Шуков Д.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра	Нагоев А.М.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Глупова Е.А. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Глупова Е.А. Дышекова Д.М	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Глупова Е.А. Дышекова Д.М. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Глупова Е.А. Дышекова Д.М Учителя	Отчет	еженедельно